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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 10 mars 2026

La Région Grand Est investit pour vous :

A31 – Des travaux de réparation d’un ouvrage d’art à hauteur de Talange (57)

Afin d’assurer au quotidien la sécurité et la qualité de circulation sur l’A31, des travaux de réparation d’un ouvrage d’art à
hauteur de Talange (57) auront lieu à compter du lundi 6 avril 2026 pour une durée prévisionnelle de 18 mois, et
pour un coût global de 4,5M€ financés par la Région Grand Est.

Ces travaux sont conduits par la Direction Interdépartementale des Routes Est, placée sous la responsabilité de la
Région Grand Est, qui, depuis le 1er janvier 2025, apporte les moyens nécessaires pour rendre cet axe plus sûr et mieux
adapté aux besoins des habitants comme des entreprises.

Des neutralisations de la voie de droite seront mises en place au printemps :

 24/24h, pendant 3 semaines dans le sens Metz → Luxembourg

 24/24h, pendant 4 semaines dans le sens Luxembourg → Metz

Des coupures de circulation seront mises en place dans le courant de l’été :

- de nuit, entre juillet et octobre 2026 (les dates seront précisées ultérieurement)

- deux fois deux week-ends, avec un sens de circulation traité sur chaque période, du samedi à 20h au lundi à 6h.

Conscientes des impacts que certaines phases de chantier, notamment les coupures de circulation, pourront avoir sur
les conditions de déplacement – d’autant plus durant la période estivale où cet axe est particulièrement fréquenté – la
Région Grand Est et la DIR Est tiennent à souligner que ces interventions sont nécessaires pour préserver durablement
cette infrastructure stratégique.

Pour une route et un chantier plus sûrs, la DIR Est et la Région remercient les conducteurs de leur patience.
Elles leur recommandent la plus grande prudence en modérant leur vitesse

et en respectant la signalisation de chantier.
Ensemble, protégeons les hommes et les femmes qui travaillent sur ce chantier. 

Contact presse :
Bureau Management et Communication

communication.dir-est@developpement-durable.gouv.fr
Tél : 06 19 18 05 57 / 06 61 85 18 66 

3/14



I – Des travaux indispensables

L’ouvrage permet à l’A31 de franchir l’embranchement fluvial à Talange (57).

Mis en service en 1963, il souffre de multiples pathologies :

 Des joints de chaussées dégradés,

 Un système d’étanchéité ne remplissant plus ses fonctions,

 Mouvement des murs de soutien de l'ouvrage.

Ces pathologies nécessitent  une importante  campagne de travaux auxquels s’ajouteront  des tâches de plus faible
ampleur, telles que le renouvellement des gardes corps au standard des normes actuelles et la reprise des défauts
d’aspect du béton en sous face de l’ouvrage.
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II – Description des travaux

La campagne de travaux comprend :

 Le clouage des culées,

 La réfection de l’étanchéité du pont et de la couche de roulement dans les deux sens de circulation,

 Le remplacement de l’écran anti-bruit et des garde-corps situés en rive d’ouvrage,

 Le renforcement des poutres par des matériaux carbones,

 Le remplacement des glissières en béton,

 Le remplacement des joints de chaussée dans les deux sens de circulation.

Cette campagne de travaux est réalisée en 5 phases élémentaires.

 Phase 1 : Travaux sur l’ouvrage dans les deux sens de circulation,

 Phase 2 : Travaux sur l’ouvrage dans le sens Sud -> Nord,

 Phase 3 : Travaux sur l’ouvrage dans le sens Nord -> Sud,

 Phase 4 : Travaux sur l’ouvrage dans les deux sens de circulation,

 Phase 5 : Travaux sous ouvrage en 2027.

Phase 1 : Travaux sur l’ouvrage dans les deux sens de circulation

Dates prévisionnelles : à compter du lundi 6 juillet 2026 pour environ 4 semaines

Phase 1.1 : Pose des systèmes modulaires de voies
Durée : 2 nuits

Une coupure de l’A31 sera nécessaire pour la pose de ce balisage. 

Phase 1.2 : Remplacement des corniches, garde-corps dans le sens Sud -> Nord
Durée : 3 semaines

Cette phase de travaux nécessite la neutralisation de la voie de droite ainsi qu’une limitation de vitesse à 70Km/h 
dans la zone de travaux.

Phase 1.3 : Remplacement des corniches, garde-corps et écran anti-bruit dans le sens 
Nord -> Sud
Durée : 4 semaines

Cette phase de travaux nécessite la neutralisation de la voie de droite ainsi qu’une limitation de vitesse à 70Km/h 
dans la zone de travaux.

Phase 1.4 : Dépose des systèmes modulaires des voies
Durée : 2 nuits

Une coupure de l’A31 sera nécessaire pour la pose de ce balisage.
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Phase 2 : Travaux sur l’ouvrage dans les deux sens Sud -> Nord

Période prévisionnelle : septembre à octobre 2026

Phase 2.1 : Travaux de réfection de l’étanchéité et de la couche de roulement dans le sens
Sud -> Nord
Durée : une plage de 34h lors d’un week-end du samedi à 20h au lundi à 6h

Dates prévisionnelles : les dates seront précisées ultérieurement

Phase 2.2 : Remplacement des joints de chaussée dans le sens Sud -> Nord
Durée : une plage de 34h lors d’un week-end du samedi à 20h au lundi à 6h

Dates prévisionnelles : les dates seront précisées ultérieurement

Des nuits et week-ends de secours sont prévus pour pallier d’éventuels aléas climatiques ou de chantier.

Phase 3 : Travaux sur l’ouvrage dans le sens Nord -> Sud

Période prévisionnelle : septembre à octobre 2026

Phase 3.1 : Travaux de réfection de l’étanchéité et de la couche de roulement dans le sens
Nord -> Sud
Durée : une plage de 34h lors d’un week-end du samedi à 20h au lundi à 6h

Dates prévisionnelles : les dates seront précisées ultérieurement

Phase 3.2 : Remplacement des joints de chaussée dans le sens Nord -> Sud
Durée : une plage de 34h lors d’un week-end du samedi à 20h au lundi à 6h

Dates prévisionnelles : les dates seront précisées ultérieurement

Des  nuits  et  week-ends  de  secours  sont  prévus  pour  pallier  d’éventuels  aléas  climatiques  ou  de
chantier.

Phase 4 : Travaux sur l’ouvrage dans les deux sens de circulation

Période prévisionnelle : octobre 2026

Phase 4.1 : Travaux de réfection de l’étanchéité entre les deux tabliers
Durée : 4 nuits

Une coupure de l’A31 dans les deux sens de circulation sera nécessaire avec déviation locale du 
trafic.

Dates prévisionnelles : les dates seront précisées ultérieurement
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Phase 5 : Travaux sous ouvrage

Dates prévisionnelles : d’avril 2027 à octobre 2027
Phase 5.1 : Travaux de renforcement des poutres par pose de matériaux carbones
Durée : 6 mois

Limitation de la vitesse à 70 km/h avec contrôles radar nécessaire pour réduire les vibrations des tabliers afin de 
procéder à la pose de renforcement en fibre de carbone.

>> Des déviations seront mises en place durant les nuits de coupure

Durant les nuits de coupure de l’A31 dans le sens Sud -> Nord
Pour les coupures de nuits de 21h à 6h, des déviations seront mises en place.

L’A31 sera totalement fermée entre l’échangeur de la Croix d’Hauconcourt (A4/A31) et l’échangeur n°37 à Talange.

La fermeture de l’A31 s’accompagnera des déviations suivantes : 
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Durant les nuits de coupure de l’A31 dans le sens Nord -> Sud
Pour les coupures de nuits de 21h à 6h, des déviations seront mises en place.

Durant les nuits de fermeture du sens Nord -> Sud :

 l’A31 (avant la jonction avec l’A30) est totalement fermée à l’échangeur n°37.1 à Bertrange,

 l’A31 est totalement fermée entre l’échangeur n°37 à Mondelange et l’échangeur n°35 à Hauconcourt.

La fermeture de l’A31 s’accompagne des déviations suivantes : 
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>> Des déviations seront mises en place durant les week-ends de coupure

Durant les deux week-ends de coupure de l’A31 dans le sens Sud -> Nord

Des déviations seront mises en place du samedi à 20h au lundi à 6h.

Durant les deux week-ends de fermeture du sens Sud -> Nord, le trafic de l’A31 sera dévié selon les mêmes itinéraires
que pour les coupures de nuit. Cela occasionnera les fermetures des bretelles d’entrées suivantes :

o n°35 Hauconcourt, sur l’A31,

o Croix d’Hauconcourt sur l’A4, dans le sens Strasbourg -> Luxembourg,

o Croix d’Hauconcourt sur l’A4, dans le sens Paris -> Luxembourg.

>> ZOOM sur l’échangeur d’Hauconcourt
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Durant les deux week-ends de coupure de l’A31 dans le sens Nord -> Sud

Durant les deux week-ends de coupure de l’A31 dans le sens Nord -> Sud, le trafic de l’A31 sera dévié selon les
mêmes itinéraires que pour les coupures de nuit.

Les coupures sont effectives du samedi de 20h au lundi à 6h.

Durant les deux  week-ends de fermeture du sens Nord -> Sud :

 l’A31 est totalement fermée entre l’échangeur n°37.1 à Bertrange et la jonction avec l’A30,

 l’A31 est totalement fermée entre l’échangeur n°37 à Mondelange et l’échangeur n°35 à Hauconcourt.

-----

Durant les nuits de coupure de l’A31 dans les deux sens de circulation

Durant les nuits de coupure de l’A31 dans chaque sens de circulation, des déviations seront mises en place.

Les coupures sont effectives de 21h00 à 6h00 :

 du lundi au mardi,

 du mardi au mercredi,

 du mercredi au jeudi,

 du jeudi au vendredi.

Pour le sens Luxembourg -> Metz, l’A31 est totalement fermée entre :

 l’échangeur n°37.1 à Bertrange et la jonction avec l’A30,

 l’échangeur n°37 à Mondelange et l’échangeur n°35 à Hauconcourt.

Pour  le  sens  Metz  ->  Luxembourg,  l’A31  est  totalement  fermée  entre  l’échangeur  de  la  Croix
d’Hauconcourt et l’échangeur n°36 à Talange.

Cela occasionne la fermeture des bretelles d’entrée suivantes :

o n°35 Hauconcourt, sur l’A31,

o Croix d’Hauconcourt sur l’A4, dans le sens Strasbourg -> Luxembourg,

o Croix d’Hauconcourt sur l’A4, dans le sens Paris -> Luxembourg.
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La fermeture de l’A31 s’accompagne des déviations suivantes :
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III – Ce qu’il faut retenir

>>> Hors week-end de coupure, le trafic sur l’A31 sera perturbé lors du mois de juillet. Les voies de circula-
tion de droite seront neutralisées 24/24h ainsi qu’une réduction de la vitesse à 70km/h.

>>> Pendant certaines nuits, des fermetures totales seront nécessaires.

>>> L’A31 sera totalement coupée dans le sens Sud → Nord durant 2 week-ends, sur une plage de 34h,
lors du mois de septembre 2026.

>>> L’A31 sera totalement coupée dans le sens Nord → Sud durant 2 week-ends, sur une plage de 34h,
lors du mois de septembre 2026.

>>> L’A31 sera  totalement  coupée dans les  deux sens de circulation  durant  4 nuits,  lors  du mois de
septembre 2026.

>>> Pour les travaux de 2027, une réduction de la vitesse à 70 km/h sera nécessaire pendant 6 mois, sans
neutralisation de voies.

>>> Des déviations seront mises en place lors des nuits et week-ends de fermetures.

Des nuits et week-ends de secours sont prévus pour pallier à d’éventuels aléas climatiques ou de chantier.
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IV – Annexe – Le réseau de la DIR Est au 1er janvier 2025
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Contact presse : 
Bureau Management et Communication

communication.dir-est@developpement-durable.gouv.fr
Tél : 06 19 18 05 57 / 06 61 85 18 66
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